

## УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ №15 «Ручеек»

\_\_\_\_\_ О.Ю.Шевчук

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г

Принято на педагогическом Совете  
протокол № \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2014г.

### План основных мероприятий по подготовке к введению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС) в МБДОУ №15 «Ручеек»

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ №15 «Ручеек»

**Задачи:**

- Организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС.
- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС.
- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
- Организовать эффективную кадровую политику в ДОО.

**Целевая группа участников:** заведующая, воспитатели, родители (законные представители) воспитанников ДОО.

**Ожидаемые результаты:**

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОО.
- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

№	Мероприятие	Сроки	Ответствен ные	Результат
1	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе	Январь 2014	Заведующий Старший воспитатель	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС. Положение о рабочей группе.
2	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования.	Март 2014	Заведующий Старший воспитатель	Приказ «Об утверждении плана мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования»

3	Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС	По мере поступления нормативно-правовых документов	Заведующий Старший воспитатель	Протоколы методических совещаний
4	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления материалов	Заведующий Старший воспитатель	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
5	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».	В течение 2014 г, январь-май 2015 г	Рабочая группа	Протоколы и материалы семинаров
6	Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС»	В течение 2014	Педагоги ДОО	Программы семинаров
7	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС	Апрель 2014 Обновление информации в течение года	Рабочая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
8.	Участие педагогов в городских методических объединения	По плану городских МО	Педагоги ДОО	Программы МО
9	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2014- Январь 2015	Воспитатели	Аналитическая справка
10	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования	В течение 2014 г	Старший воспитатель	Выставка литературы в методическом кабинете
11	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования	Сентябрь 2014 Январь 2015	Заведующий	Перспективный план курсовой подготовки и переподготовки с учетом ФГОС дошкольного образования. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников».

12	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»	В течение года	Заведующий	Повышение квалификации педагогических работников
13	Повышение квалификации педагогических работников	В течение года в соответствии с планом	Заведующий Старший воспитатель	Повышение квалификации педагогических работников
14	Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС	В течение года	Заведующая Старший воспитатель	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС
15	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний	В течение 2014-2015 г по плану взаимодействия	Заведующий Педагоги ДОО	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
16	Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.	В течение 2014-2015 г	Заведующий Старший воспитатель Педагоги ДОО	Планирование консультаций по запросам педагогов. Выступления на родительских собраниях.
17	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).	Февраль 2014 и 2015	Заведующий Старший воспитатель	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения
18	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о введении в РФ ФГОС ДО).	Апрель 2014, май 2015 г	Заведующий Старший воспитатель	Использование полученных результатов для дальнейшей работы по знакомству родителей ФГОС ДО.
19	Знакомство педагогов ДОО с изменением порядка аттестации педагогических работников	Январь 2014	Старший воспитатель	Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников
20	Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС» с участием администрации и педагогов.	Май 2014	Старший воспитатель Рабочая группа	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования. Анализ работы ДОО по введению ФГОС ДО за 2013-2014 учебный год

21	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОО требованиям ФГОС дошкольного образования	2014	Заведующий	Изменения и дополнения в нормативные документы ДООУ в свете введения ФГОС ДО.
22	Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования	Май 2015	Председатель рабочей группы	Отчет руководителя творческой группы, материалы работы творческой группы, протокола заседаний
23	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования.	апрель – декабрь 2014, январь апрель 2015	Заведующий Председатель рабочей группы	Изучение требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объему
24	Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете	Май 2014 и 2015	Заведующий	Материалы работы по подготовке к введению ФГОС ДО за 2014 –2015 учебный год Протокол педагогического совета
25	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах	В течение 2014- 2015 г	Рабочая группа	Практико-ориентированный семинар, мастер-классы; методические материалы
26	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО.	В течение 2014- 2015 г	Заведующий Педагоги ДОО	Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС» на сайте ДОО.
27	Корректировка основной образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС	В течение 2014- 2015 г	Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа	ООП в соответствии с ФГОС ДО